

Fiche projet 1 : Projet de renforcement de la prise en charge de la malnutrition aiguë

1. Secteur/Domaine	Santé/Offre de soins
2. Instance de mise en œuvre	MSHP
3. Parties prenantes du Projet	MEPS, MPFFPE
4. Zone d'intervention	Territoire national
5. Dates de début et de fin du projet	2016-2020
6. Contexte et justification	<p>La prévalence actuelle de la malnutrition aiguë parmi les enfants de moins de cinq ans de la Côte d'Ivoire est estimée à 7,5%¹ touchant annuellement près de 276 500 enfants de ce groupe d'âge dont 75 000 cas de la forme sévère. Selon l'EDS-MICS 2011-2012, 33% des décès infantiles (\approx 135 300) sont attribuables à la malnutrition². Ceux qui en survivent voient leurs capacités réduites de 20% en comparaison avec leurs congénères qui n'auraient pas souffert de malnutrition³.</p> <p>Environ 10% des femmes enceintes ou allaitantes des régions du nord⁴ sont également touchées par la maigreur avec des risques non seulement sur leur pronostic vital mais aussi sur celui de leurs enfants.</p> <p>Les interventions de prise en charge de la malnutrition ont prouvé leur efficacité⁴. En effet, on estime que la mise à l'échelle de la prise en charge adéquate de la malnutrition aiguë sévère sauverait plusieurs milliers d'enfants. Un investissement moyen de 125 \$ US (\approx70 000 FCFA) sauverait un enfant de la malnutrition aiguë sévère⁵. Un plateau technique adéquat, des intrants disponibles avec un personnel formé et opérationnel pour la prise en charge de ces cas de malnutrition est indispensable.</p>
7. Objectifs du projet	<p>Objectif global :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réduire la malnutrition aiguë et la mortalité de la population la plus vulnérable à savoir les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes ou allaitantes. <p>Objectifs spécifiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intensifier l'offre de service nutritionnel pour la prise en charge des enfants et des femmes. • Assurer un approvisionnement des structures sanitaires, sociales et communautaires en intrants nutritionnels. • Optimiser la qualité de la prise en charge de la malnutrition.

¹ EDS-MICS 2011-12

² Black RE, Victora CG, Walker SP, Bhutta ZA, Christian P, de Onis M, Ezzati M, Grantham-McGregor S, Katz J, Martorell R, Uauy R; Maternal and Child Nutrition Study Group. Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *Lancet*. 2013. 2013 Aug 3; 382(9890): 396.

³ Grantham-McGregor S, Cheung YB, Cueto S, Glewwe P, Richter L, Strupp B: Developmental potential in the first 5 years for children in developing countries. *Lancet* 2007, 369:60-70.

⁴ Black RE, Victora CG, Walker SP, Bhutta ZA, Christian P, de Onis M, Ezzati M, Grantham-McGregor S, Katz J, Martorell R, Uauy R; Maternal and Child Nutrition Study Group. Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *Lancet*. 2013. 2013 Aug 3; 382(9890): 396.

⁵ Bhutta ZA, Das JK, Rizvi A, Gaffey MF, Walker N, Horton S, Webb P, Lartey A, Black RE; Lancet Nutrition Interventions Review Group; Maternal and Child Nutrition Study Group. Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: what can be done and at what cost? *Lancet*. 2013 Aug 3;382(9890):452-77.

8. Composantes du projet	<p>1. Composante offre des services de nutrition : amélioration du plateau technique et qualification des ressources humaines à la PEC de la malnutrition</p> <p>2. Composante approvisionnement : approvisionnement régulier en intrants nutritionnels</p>																		
9. Résultats attendus	<ul style="list-style-type: none"> • Au moins 90% des enfants de moins de cinq ans souffrants de malnutrition aigue sévère pris en charge : 155285 enfants souffrant de MAS sans complication et 29 808 enfants souffrant de MAS avec complication sont pris en charge. • Au moins 90 % des enfants de moins de cinq ans (≈180 000) souffrants de malnutrition aigue modérée pris en charge : 330 278 enfants souffrant de MAM sont pris en charge. • Au moins 90% (≈488997) des femmes à risque de maigreur sont prise en charge. 																		
10. Chronogramme indicatif d'exécution	<table border="1" data-bbox="678 808 1422 965"> <thead> <tr> <th></th> <th>An 1</th> <th>An 2</th> <th>An 3</th> <th>An 4</th> <th>An 5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Composante 1</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Composante 2</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	Composante 1	X	X	X	X	X	Composante 2	X	X	X	X	X
	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5														
Composante 1	X	X	X	X	X														
Composante 2	X	X	X	X	X														
11. Budget estimatif <input type="checkbox"/> Ratio <input checked="" type="checkbox"/> Evaluation préliminaire <input type="checkbox"/> Avant-projet détaillé <input type="checkbox"/> Marché signé	<table border="1" data-bbox="678 1039 1465 1113"> <thead> <tr> <th></th> <th>F CFA</th> <th>\$(US)</th> <th>Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coût total</td> <td>61630054953</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		F CFA	\$(US)	Euro	Coût total	61630054953												
	F CFA	\$(US)	Euro																
Coût total	61630054953																		
12. Etat de préparation / Exécution du projet	<input type="checkbox"/> Identification <input type="checkbox"/> Evaluation <input checked="" type="checkbox"/> Mobilisation des financements <input type="checkbox"/> Mise en œuvre																		
13. Référence PND 2016-2020	Axe 2, impact 3, effet 2, extrant 2.2, action 2.2.1																		
14. Référence PIP	Projet en cours																		
15. Mode de financement du projet	<input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input checked="" type="checkbox"/> Bailleur extérieur																		
16. Etat de mobilisation des financements	<p>Financement acquis</p> <input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input checked="" type="checkbox"/> Bailleur extérieur <p>Financement à rechercher</p> <input type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input checked="" type="checkbox"/> Bailleur extérieur																		
17. Niveau de priorité	<input checked="" type="checkbox"/> 1 – Indispensable <input type="checkbox"/> 2 – Nécessaire <input type="checkbox"/> 3 – Utile à Court Terme																		

